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PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea Fisei de Proiect si a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investitii
woseaua de centurd a municipiului Botosani prin Curtesti”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI

Analizind propunerea domnului Primar Cosmin lonut Andrei pentru aprobarea Fisei de Proiect
si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii .,Soseaua de centurd a municipiului
Botosani prin Curtesti”,

avand in vedere asocierea Municipiului Botosani in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara
»Zona Metropolitana Botosani”, precum si documentatia intocmitd si fnaintati de A.D.I. .Zona
Metropolitand Botosani™ pentru obiectivul de investitii ,.Soseaua de centurd a municipiului Botosani
prin Curtesti”,

vazénd raportul de specialitate al Serviciului Investitii, precum si raportul de avizare al comisiilor
de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Botosani,

in baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finantele publice, cu modificarile si completarile
ulterioare, Hotardrii Guvernului nr. 907/2016 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de claborare si
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice, cu modificirile si completarile ulterioare si ale art. 129 alin. (2) lit. b) si
¢), alin. (4) lit. d) si lit. f) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

in temeiul art. 196 alin (1) lit. a) coroborat cu art. 139 alin, (3) lit. e) si art. 240 alin. (2) din
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, publicatd in Monitorul
Oficial nr. 555 din 5 iulie 2019,

HOTARASTE:

Art. 1 Se aproba Fisa de Proiect pentru pentru obiectivul de investitii ,,Soseaua de centurd a
municipiului Botosani prin Curtesti”, ce constituie anexa nr. 1 la prezenta hotirare.

Art. 2 Se aproba indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii .,Soseaua de
centura a municipiului Botosani prin Curtesti”, conform anexei nr. 2 la prezenta hotatare.

Art. 3 Primarul Municipiului Botosani, prin serviciile aparatului de specialitate si Asociatia de
Dezvoltare Intercomunitara ,,Zona Metropolitani Botosani™ prin reprezentantul legal vor duce la
indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Initiator, Avizat pentru legalitate,
Primar, Secretar general,
COSMIN IONUT OANA GINA RGESCU
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ANEXA NR. 1 LA PROIECT HCL DIN 30 SEPTEMBRIE 2021

FISA DE PROIECT

SOSEAUA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BOTOSANI PRIN CURTESTI

INITIATOR,, AVIZAT DE LEGALITATE,

Primar, Cosmin-Ionut Andrei Secretar general, Oana Georgescu
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FISA DE PROIECT

1: INFORMATII PROIECT
1.1. Numele Aplicantului:

Asociatia de Dezvoltare intercomunitard ,Zona Metropolitand Botogani” Botogani.

1.2. Detalii persoana de contact din cadrul Aplicantului

1. Egner Florin Simion - director aparat tehnic al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
,Zona Metropolitand Botogani” Botosani, tel. fix: 0231516129; tel. mobil: 0744777273, email
florin.egner@yahoo.com; e-mail: zmbt@zmbotosani.ro

2. lorga Florin — manager proiecte Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ,Zona
Metropolitand Botosani” Botogani, tel. fix: 0231516129; tel. Mobil: 0743498100, e-mail:
fl.jorga.bt@gmail.com; email: zmbt@zmbotosani.ro

1.3. Capacitate tehnica si administrativa a Aplicantului

1.3.1. Descrierea structurii de management a proiectului (localizare, functii realizate in
intern, dotiri materiale si umane)

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ,Zona Metropolitand Botosani” Botosani
{prescurtat ADI ZMBT) a fost infiintatd in anui 2012, ca o asociere administrativd a unui numar de
9 unitsti administrativ-teritoriale in jurul polului de crestere Municipiul Botosani. Arealul
metropolitan se intinde pe o suprafatad de 525,03 kmp si populatia care locuieste pe acest areal
este de 148.455 locuitori. Tn arealul metropolitan locuieste 30% din populatia judetului si aici se
regiseste 74% din produsul brut al judetului. Municipiul Botosani este unul dintre cele mai
populate orase ale Romaniei, intre primele 20 dupa numirul de locuitori {106.847 la ultimul
recensdmant). Municipiul Botogani este un pol de crestere de importantd regionald alaturi de
Suceava, lasi, Cernduti {Ucraina) si Bilti (Republica Moldova), avand un rol important si un
caracter polarizator fatd de localitatile invecinate care fac parte din arealul Zonei Metropolitane
Botosani {prescurtat ZMBT). Proiectul ,$oseaua de centurd a municipiului Botosani prin Curtesti”
se realizeazd pe un areal situat pe raza a 3 administratii asociate: Unitatea Administrativ-
Teritoriald Municipiul Botosani {prescurtat UATM Botosani), Unitatea Administrativ-Teritoriala
Curtesti (prescurtat UAT Curtesti) si Unitatea Administrativ-Teritoriald Mihai Eminescu
(prescurtat UAT Mihai Eminescu).

in prezent, ADI ZMBT nu dispune in intregime de resursele umane necesare pentru a
gestiona implementarea proiectului ntrucat nu a fost necesara asigurarea acestora pana acum
dar echipa de proiect poate fi constituita prin angajarea in acest scop a personalului necesar si
prin cooptarea de specialisti din aparatul de specialitate al Primdriei Botosani.
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Astfel, din punct de vedere administrativ, in structura organizatorici a ADI ZMBT este
prevazut Serviciul ,Infrastructurd si mediu” care functioneazi in cadrul UATM Botosani, cu
personal din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului care este si presedintele ADI
ZMBT.

Administratia UATM Botosani are in structurd un compartiment specializat, al c3rui obiect
de activitate 7l constituie administrarea, exploatarea, intretinerea si dezvoltarea drumurilor
publice din municipiu. Unul dintre obiectivele prioritare ale Unitatii Administrativ Teritoriale
Municipiul Botosani il constituie mentinerea viabilitdtii retelei rutiere in conditiile intensificsrii
traficului si a cresterii parcului auto, in vederea cresterii sigurantei circulatiei.

Structura de management a proiectului va fi formati din 6 persoane, care vor ocupa pozitiile
de Manager proiect, Manager tehnic, Responsabili tehnic/management contract de lucrari,
Responsabil achizitii publice, Responsabil protectia mediului, Responsabil Financiar. Managerul
de proiect are responsabilitatea de a coordona activitatea in proiect a membrilor echipei de
proiect, de a coordona si monitoriza implementarea proiectului, precum si de a reprezenta
solicitantul si partenerii, in relatia cu finantatorul. Responsabilul financiar coordoneazi
contabilitatea proiectului, iar Responsabilul achizitii publice se afl3 tn relatie de subordonare fati
de Managerul de proiect si este rdspunzator de organizarea si derularea procedurilor de achizitie
publicd din proiect. Managerul tehnic, Responsabilul tehnic/management contract de lucréri si
Responsabil protectia mediului se afla in relatie de subordonare fatd de Managerul de proiect si
au responsabilitdti directe in urmaérirea respectdrii contractelor de lucréri/servicii, respectarea
normelor privind protectia si calitatea mediului in derularea contractelor de lucréri, precum si cu
urmdrirea contractului de finaniare. Fiecare dintre acegtia beneficiaza de birou propriu dotat cu
tehnica de calcul, internet si toate cele necesare desfasurdrii in conditii optime a activitétii de zi
cu zi, inclusiv un automobil pentru vizite in teren, atunci cind situatia o impune.

1.3.2. Descrierea expertizei interne:

Manager de proiect - Egner Florin Simion

Responsabil tehnic/ management contract — lorga Florin
Responsabil achizitii publice — Anitei Dana

Responsabil protectia mediului — Manescu Andreea
Responsabil financiar — Bidiu Brindusa

AW N e

.

Membrii echipei de proiect sunt angajati ai Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,Zona
Metropolitand Botosani” Botosani (poz. 1, 2 si 5), respectiv ai Unitatii Administrativ-Teritoriale
Municipiul Botosani (poz. 3 si 4), cu experientd in implementarea proiectelor privind
modernizarea/reabilitarea infrastructurii rutiere. Fiecare dintre acestia au avut pozitii cheie in
cadrul proiectelor si au Tndeplinit atributii specifice domeniilor in care Tsi desfasoara activitatea
pentru a asigura implementarea proiectelor in conditii optime.

Tn cadrul acestei investitii, membrii echipei de proiect vor desfisura urmatoarele activititi:

Managerul de proiect

- planificad si gestioneaza implementarea proiectului;
- conduce echipa de proiect;
- asigura comunicarea cu partenerii, sau cu alte parti implicate {audit, control, etc.);
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- fnainteaz3 in timp util toate documentele cerute !a finantator;

- asigurd introducerea n instrumentele de monitorizare a tuturor datelor/informatiilor
aferente proiectului; asigurd respectarea calendarului de activitdti (inclusiv in ceea ce priveste
pl3tile citre contractori si transmiterea cererilor de prefinantare/plata/rambursare)

- asigurad transparenta cu privire la utilizarea fondurilor si a informatiilor pentru toate
partile interesate;

- coopereazi cu prestatorii de servicii, contractorii in vederea atingerii obiectivelor
contractelor si ale proiectului;

- identifici riscurile aferente proiectului, intreprinde masurile de prevenire a aparitiei
riscurilor, identifici solutiile posibile in caz de dificultdti, hotdrdste §i pune in aplicare solutiile
adecvate cu promptitudine i fard intarziere;

- planifica si participd la intélnirile periodice privind progresul activitatilor, impreuna cu
membrii echipei de implementare, cu supervizorul/dirigintele de santier si cu contractantii, dupa
caz,

- participa la intalnirile Beneficiarului cu reprezentanti ai finantatorului, ai Autoritatii de
Audit, ai Comisiei Europene, etc,;

- asigurd monitorizarea adecvatd a dezvoltdrii proiectului i luarea deciziilor necesare
pentru rezolvarea la timp a oricarei probleme in legatura cu implementarea proiectuiui;

- asigura conditiile de realizare a masurilor de informare si publicitate, dacd este cazul;

- asigura respectarea legilor nationale si comunitare la nivel de Beneficiar, de exemplu
protectia mediului, securitatea muncii, achizitii publice, etc.;

- stabileste etapele si elementele de referintd pentru evaluarea, monitorizarea si
evaluarea proiectului.

Managerul tehnic

- supervizeazi procedurile de achizifie si atribuire ale contractelor de servicii §i lucrari;

- supravegheazi modul de ndeplinire a contractelor de achizitii 5i de implementare a
proiectului;

_ identifici riscurile aferente proiectului, intreprinde masurile de prevenire a aparitiei
riscurilor, identifica solutiile posibile in caz de dificultati, hotaraste si pune in aplicare solutiile
adecvate cu promptitudine i fara intarziere;

- participg la ntélnirile periodice privind progresul activitdtilor, impreund cu membrii
echipei de implementare, cu supervizorul/dirigintele de santier si cu contractantii, dupa caz,

- in cooperare cu Supervizorul, identificd principalele stadii de progres in execuiia de
lucrari, stabileste si actualizeazd graficul general de implementare a proiectului;

- stabileste misurile necesare pentru a evita orice situatie neprevazuta, care ar putea
afecta implementarea proiectului, iar in cazul unei asemenea situatii, ia masurile de remediere;

Responsabil tehnic/ management contract de lucrari

- asigurd respectarea prevederilor din contractul de finantare in legiturd cu lucrarile
executate;

- asigura respectarea prevederilor legale, a prevederilor contractuale, a proiectului tehnic
si al caietului de sarcini;
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- coopereazd indeaproape cu Supervizorul (Dirigintele de Santier) in ceea ce priveste
stadiul de implementare a contractului de lucriri si calitatea executiei lucririlor contractate;

- identifica riscurile aferente contractului de lucréri, intreprinde masurile de prevenire a
aparitiei riscurilor, identifica solutiile posibile in caz de dificultdti, hotdrdste sau, dupa caz,
prezintd MP o propunere de decizie si pune in aplicare solutiile adecvate cu promptitudine si fara
intarziere;

- se asigura de indeplinirea obligatitlor Beneficiarului aferente contractului de lucrari;

- coopereazi cu ceilalti membri ai echipei de proiect si cu personalul Beneficiarului in
vederea implementarii cu succes a contractului de lucrari;

- se asigurd c3 toate documentele puse la dispozitie de supervizor si constructor respectd
cerintele stabilite prin contract si documentatia de atribuire;

- se asigura ci documentele elaborate de supervizor/contractor sunt corecte si complete;

- se asigurid de conformitatea, din punct de vedere calitativ, a materialelor si produselor
puse in lucrare cu cerintele contractului de lucrari;

- se asigurd de nivelul calitativ al lucrarilor, in conformitate cu prevederile contractului,
proiectului tehnic, caietului de sarcini si a reglementarilor tehnice in vigoare;

- verifica legalitatea executiei tuturor lucrarilor din contract;

- se asigurd de respectarea de citre contractor a termenelor prevazute in contractul de
tucrari;

- efectueazd frecvent vizite pe santier;

- se asigurd de respectarea masurilor de informare si publicitate aferente contractului de
lucrari;

- informeazd Managerul de proiect asupra stadiului de executie al contractului de lucréri;

- certificd facturile emise de constructor pentru lucrérile executate din punct de vedere al
realititii, regularitatii si legalitatii;

- verificd procesele verbale de receptie calitativa a materialelor, certificatele de calitate a
materialelor, declaratiile de conformitate a calitatii materialelor, rapoartele de neconformitate;

- particip4 la receptia calitativa a lucrarilor impreund cu executantul lucrarilor.

Responsabil achizitii publice

- fintocmeste Planul de achizitii al proiectului, in acord cu prevederile din Cererea /
contractul de finantare;

- planificd realizarea achizitiilor de servicii §i lucrdri, aferente proiectului, in acord cu
prevederile din Cererea / contractul de finantare;

- identifici riscurile aferente procesului de achizitii publice, intreprinde mdsurile de
prevenire a aparitiei riscurilor, identifica solutiile posibile in caz de dificultati, hotaraste sau, dupa
caz, prezintd Managerului de Proiect o propunere de decizie si pune in aplicare solutiile adecvate
cu promptitudine si fara intarziere;

- coopereazi cu ceilalti membri ai echipei de proiect §i cu personalul Beneficiaruiui in
vederea implementirii cu succes a procesului de achizitii publice;

- elaboreazd, in cooperare cu Managerul de Proiect s5i cu responsabilii de contract,
strategia de contractare;

- se asigurd de regularitatea si calitatea procesului de achizitii publice;

- solicitd alocarea bugetelor necesare pentru realizarea achizitiilor prevézute in cadrul
proiectului;
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- coordoneaza procesul de realizare a achizitiilor de servicii gi lucrari, aferente proiectului
in conditiile stabilite in Contractul de finantare (respectiv conform legislatiei in vigoare si
Instructiunilor);

- se asigura de pregdtirea documentatiei de atribuire si a caietelor de sarcini pentru
realizarea achizitiilor prevazute in cadrul proiectului;

- asigurd publicarea anunturilor sau invitatiilor aferente procedurilor de achizitii,
furnizeaza informatiile necesare pentru elaborarea ofertelor, potrivit procedurilor;

- coordoneaza activitdtile de primire, deschidere si evaluare a ofertelor si asigura
comunicarea rezuitatelor procedurii cétre toti participantii la procedurd;

- coordoneazd activititile de semnare a contractelor de achizitii cu ofertantii selectati;

- in cazul unor contestatii, coordoneazi activitdtile privind tratarea contestatiilor:

- verifica regularitatea modificdrilor contractelor;

- indeplineste si alte atributii repartizate de Managerul de proiect.

- participa la elaborarea documentelor tehnice necesare pentru eventuale modificari care
ar putea surveni pe parcursul derularii contractului;

- monitorizeazd proiectul pentru sesizarea, in cel mai scurt timp, a oricaror
disfunctionalitati si propune misuri de remediere;

- verificd si avizeazd rdspunsurile la toate documentele aferente contractului de lucrari.

Responsabil protectia mediului

- desfdsurarea si urmdrirea activitatii de protectie a mediului in contextul implementarii
proiectului;

- intocmeste, dacd este cazul, rapoarte citre CNAIR referitor la protectia mediului;

- solutioneazd, in limita competentelor, sesizirile privind aspectele de protectie a
mediului;

- Indeplineste si alte atributii repartizate de Managerul de proiect.

Responsabil financiar

- asigura bugetul proiectului conform prevederilor contractului de finantare;

- realizeaza cheltuielilor eligibile fn conformitate cu prevederile Contractului de finantare;

- deschide conturile bancare si asiguri relatiei cu banca si/sau Trezoreria Publica;

- identifica riscurile aferente managementului financiar al proiectului, intreprinde masurile
de prevenire a aparitiel riscurilor, identifica solutiile posibile in caz de dificultati, hotédraste sau,
dupé caz, prezintd Managerului de Proiect o propunere de decizie si pune in aplicare solutiile
adecvate cu promptitudine si fara intarziere;

- elaboreazd previziuni realiste privind implementarea financiar3 a proiectului;

- angajeazd si efectueaza platile, cu respectarea graficelor de plati/rambursare;

- efectueaza si inregistreaza operatiunile financiar-contabile la nivel de beneficiar;

- elaboreazd si pastreazd evidentele si documentele financiar contabile, in conditiile
prevazute de legislatia in vigoare;

- elaboreazad si verifica cereri e de plati/rambursare si a documentele justificative
necesare pentru avizarea §i autorizarea platilor;

- evalueazd din punct de vedere financiar stadiul implementirii proiectului {executia
bugetars) si raportarea situatiei citre Managerul de Proiect si echipa de implementare;
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- coopereazd cu ceilalti membri ai echipei de proiect §i cu personalul Beneficiarului tn
vederea indeplinirii atributiilor sale;

1.3.3. Descrierea expertizei externe furnizatd prin contracte de prestare servicli

Se vor externaliza serviciile de supervizare a lucrarilor,

Conform prevederilor art. 30 din Legea nr. 10/1995, dirigintele de santier autorizat
raspunde potrivit obligatiilor ce-i revin pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite fntr-un interval
de 10 ani de la receptia lucrdrii, precum si dupd implinirea acestui termen, pe toatd durata de
existentd a constructiei, pentru viciile structurii de rezistentd rezultate din nerespectarea
normelor de proiectare si de executie la data realizérii ei. Conform prevederilor art. 17 alin. (2}
din regulament, dirigintele de santier indeplineste, in conditiile legii, in principal, urmatoarele
atributii:

a) cunoaste prevederile proiectului pentru autorizarea executdrii/desfiintdrii fucrarilor de

construire si ale proiectului tehnic de executie, verificat potrivit legii;

b) verifici existenta figelor si proiectelor tehnologice de executie, a procedurilor de realizare
a lucrarilor, planurilor de verificare a executiei, proiectelor de organizare a execuiiei lucrarilor,
precum si graficele de realizare a constructiilor, actualizate prin eventualele dispozitii de santier
emise pe parcursul derularii lucrarilor;

¢) asigurd secretariatul comisiei de receptie la terminarea lucrdrilor si intocmeste, in numele
investitorului/proprietarului/administratorului, documentele de receptie la terminarea lucrarilor
si constituie cartea tehnica a constructiei;

d) participd la toate fazele de verificare a executiei lucrarilor, inclusiv la fazele determinante
previzute in planul de control al calitatii lucrarilor de constructii;

e) opreste executia lucrdrilor de constructii cand constatd neconformitati care pot afecta
calitatea acestora;

f) opreste executia lucrérilor de constructii si nstiinteazd Inspectoratul de Stat in Constructi
-1.5.C. sau, dup caz, structurile proprii de control din cadrul institutiilor prevazute la art. 34 din
Legea nr. 10/1995, republicatd, cu completdrile ulterioare, in cazul in care se produc accidente
tehnice si/sau constati abateri de la prevederile proiectului tehnic de executie.

La art. 44 din Procedura (A) aprobata prin ORDINUL nr. 1,496 din 13.05.2011 sunt precizate
obligatiile si rispunderile pe care le au dirigintii in desfasurarea activitatii, astfel:

A. Tn perioada de pregitire a investitiei:

1. verifici existenta autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor legale cu
privire la incadrarea in termenul de valabilitate;

2. verificd concordanta dintre prevederile autorizatiel de construire, certificatului  de
urbanism, avizelor, acordurilor si ale proiectului;

3. studiazd proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevazute pentru
realizarea constructiilor;

4, verifica existenta tuturor pieselor scrise si desenate din proiect, inclusiv existenta studiilor
solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize si concordanta dintre prevederile
acestora;

5. verifici existenta expertizei tehnice in cazul lucrarilor de interventii asupra constructiilor;
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6. verificd respectarea reglementdrilor cu privire la verificarea proiectelor de citre verificatori
de proiecte atestati §i insugirea acestora de citre expertul tehnic atestat, acolo unde este
cazul;

7. verificd daca este precizata n proiect categoria de important# a constructiei:

8. verifica existenta in proiect a programelor de faze determinante;

9. verificd existenta proiectului sau a procedurilor de urmirire speciald a comportirii in
exploatare a constructiilor, daca aceasta va fi instituit3;

10. preiau amplasamentul si reperele de nivelment si le predau executantului, libere de orice
sarcina;

11. participd, impreund cu proiectantul si cu executantul, la trasarea generald a constructiei si
la stabilirea bornelor de reper;

12, predau cdtre executant terenul rezervat pentru organizarea de santier;

13. verificd existenta "Planului calitdtii" si a procedurilor/instructiunilor tehnice pentru
lucrarea respectiva;

14. verificd existenta anuntului de incepere a lucrérilor la emitentul autorizatiei si la 1.5.C.;

15. verifica existenfa panoului de identificare a investitiei, daci acesta corespunde
prevederilor legale si dacd este amplasat ia loc vizibil;

B. in perioada executiei lucrarilor:

1. urmdresc realizarea constructiei in conformitate cu prevederile autorizatiei de
construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini si ale reglementarilor tehnice in vigoare;

2. verifica existenta documentelor de certificare a calitatii produselor pentru constructii,
respectiv corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse in proiecte;

3. interzic utilizarea produselor pentru constructii fara certificate de conformitate, declaratii
de conformitate sau agrement tehnic;

4. interzic utilizarea de procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu
agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat;

5. verifica respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora in vederea
asigurarii nivelului calitativ prevazui in documentatia tehnicd si in reglementérile tehnice;

6. verificd respectarea "Planului calitatii”, a procedurilor §i instructiunilor tehnice pentru
lucrarea respectiva;

7. interzic executarea de lucrari de cdtre personal necalificat;

participa la verificarea lucrdrilor ajunse in faze determinante;

9. efectueazd verificarile prevazute in reglementarile tehnice, semneaza si stampileaza
documentele Tntocmite ca urmare a verificarilor, respectiv procese-verbale in faze
determinante, procese-verbale de receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse etc.;

10. asista la prelevarea de probe de la locul de punere in opera;

11. transmit catre proiectant, prin intermediul investitorului, sesizarile proprii sau ale
participantilor la realizarea constructiei privind neconformitatile constatate pe parcursul
executiei;

12. informeaza operativ investitorul privind deficientele calitative constatate, in vederea
dispunerii de masuri si, dupa caz, propun oprirea lucrdrilor;

13. urmiresc respectarea de citre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de
proiectant/de organele abilitate;

®
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14. verificd, In calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale in
cazul schimbarii solutiilor tehnice pe parcursul executiei lucririlor;

15, anunta 1.5.C. privind oprirea/sistarea executdrii lucrarilor de citre investitor/beneficiar
pentru o perioadd mai mare de timp, exceptand perioada de timp friguros, si verifica
punereain sigurania a constructiei, conform proiectului;

16. anuntd 1.S.C. privind refuarea lucrdrilor la investitiile la care a fost oprita/sistata
executarea lucrdrilor de cdtre investitor/beneficiar pentru o perioadd mai mare de tlmp,
exceptand perioada de timp friguros;

17. preiau documentele de la constructor si proiectant si completeazi cartea tehnici a
constructiei cu toate documentele prevazute de reglementérile legale;

18. urmaresc dezafectarea |ucrarilor de organizare de santier si predau terenul
detindtorului acestuia.

C. Lareceptia lucrarilor:

1. asigura secretariatul comisiei de receptie la terminarea lucrarilor si intocmesc actele de

receptie;

2. urmaresc solutionarea obiectiilor cuprinse in anexele la procesul-verbal de receptie la

terminarea lucrarilor si indeplinirea recomandarilor comisiei de receptie;

3. predau cétre investitor actele de receptie si cartea tehnica a constructiei dup# efectuarea

receptiei finale.

Conform prevederilor art. 48 din Procedura (A) aprobatd prin ORDINUL nr. 1.496 din
13.05.2011, obligatiile prevdzute la art. 44 nu sunt limitative, dirigintele de santier putind
participa, in calitate de reprezentant al investitorului, la toate fazele privind realizarea
constructiilor, in limitele atribugiilor stabilite prin reglementérile tehnice in constructii aplicabile,
in vigoare.

Potrivit prevederilor art. 4% din Procedura (A) aprobatd prin ORDINUL nr. 1.496 din
13.05.2011, Dirigintii de santier raspund, potrivit legii, n cazul neindeplinirii obligatiilor
prevazute la art. 44, precum si in cazul neasigurarii din culpa lor a realizarii nivelului calitativ al
lucrdrilor prevazut Tn proiecte, caiete de sarcini i in reglementérile tehnice in constructii.

2: DETALII PROIECT
Titlul proiectului: SOSEAUA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BOTOSANI PRIN CURTESTI

Valoarea proiectului actualizatd — 34.662.992 EUR {165.481 mii lei}, valoare conform deviz
general, SF 2020

2.1, Descrierea proiectului

Soseaua de centura a municipiului Botosani va asigura legdtura intre Drumul de mare viteza
Siret Expres DX5B (prin DN 29 Suceava-Botosani) si Drumul TransRegio Jijia TR52B {prin DN 28B
Botosani-Tg. Frumos), ocolind municipiul Botosani prin sud-vest, fiind amplasatd in cea mai
mare parte in extravilanul comunei Curtesti.

Descrierea traseului: Varianta propusd de ocolire a municipiului Botosani prin Curtesti se
desprinde din DN 29 Suceava-Botosani la km 34+122, partea dreaptd, printr-o intersectie nou
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proiectatd sub forma unui sens giratoriu aflatd pe teritoriul comunei Mihai Eminescu ("Sens
giratoriu de intrare”),

De la km 0+870 péna la km 1+090 este previzut un pasaj ce asigurd traversarea unui drum
de legatura ntre doud drumuri comunale.

fncepand cu km 2+100 este prevdzutd o curbd la stdnga cu raza de 230 m urmat3 la km
24800 de o curba la dreapta cu raza de 450 m.

La km 3+375 este prevazut cate un spatiu de parcare de scurtd durats pe ambele sensuri cu
0 lungime de 200 m si o ltime de 30 m.

n continuare traseul traverseazi proprietati private, incepand cu km 6 + 125 fiind previzuts
o curba la stdnga cu raza de 270 m.

La km 6 + 475, ia intersectia cu DJ 207N (dinspre B3iceni spre Curtesti) este proiectat un sens
giratoriu “Intersectie Curtesti”.

Tn continuare traseul traverseazi o zoni pe care circulatia mijloacelor auto este legati de
exploatarea terenurilor agricole (masini si utilaje agricole), fars inss a fi inregistrat (in evidents)
ca un drum de exploatare.

Tncepand cu km 7+275 este prevazutd o curbd la dreapta cu raza de 150 m dup¥ care
soseaua de centurd a municipiului Botosani urmeaz3 traseul unui drum de exploatare si a unui
drum comunal pe o distant3 de aproximativ 2 km. In acel areal este amplasatd o livadd de pomi
fructiferi si ea este evidentiat3 la “intrare” de acel obelisc numit “Marul”, reper vizibil de la
distanta.

La km 9+150, la intersectia cu drumul judetean DJ 208C (Botosani — Vorona — Pascani} este
proiectat un sens giratoriu, " Mdrul”.

Tn continuare Soseaua urmireste traseul drumului DJ 208C, descdrcarea traficului in DN 288
realizandu-se prin  sensul giratoriu de iesire “Lebdda”, sens giratoriu existent.

Proiectul se caracterizeaza prin urmitoarele capacitati fizice: lungime 10,090 km; drum de
clasd tehnica Ill, cu platforma drumului de 10,0 m, din care partea carosabild 7,0 m {2x3,5m); 1
pod; 19 podete; 1 spatiu de parcare. Din lungimea totala de 10,09 km, podurile si pasajele
insumeazd o lungime de 0,1 km.

Soseaua are proiectate 13 curbe si 3 sensuri giratorii.

Ldtimea platformei drumului este de 10,00 m, partea carosabili fiind de 2x%3,50 m si benazi
de incadrare de 2x0,75 m iar acostamentul de 2x1,50 m. Partea carosabili are o panta
transversald de 2,50% structura rutierd fiind supld, cu un sistem rigid pentru spatiul de parcare,
oprire si stationare la Km 3 + 375 si un sistem rutier semirigid pentru zona de l3rgire de la DN 29.
Traseul asigurd nefragmentarea terenurilor agricole si asigur intersectiile la nivel cu reteaua
localad de drumuri.

Valoarea investitiei este de 165,481 mil lei, f&rd TVA. Rata interni de rentabilitate economici
este de 12,61% (SF 2020).

Au fost obtinute toate avizele, acordurile si autorizatiile la faza Studiului de Fezabilitate
(prescurtat ,SF”). Conform Deciziei de Tncadrare nr. 29/30.03.2020 emisi de APM Botosani,
proiectul nu are impact semnificativ asupra mediului si asupra siturilor Natura 2000. Terenul
necesar pentru realizarea investitiei este de cca 41 ha. Valoarea estimat3 a terenului este de
10.960.000 lei, fara TVA.

Pentru ,$oseaua de centurd a Municipiului Botogani prin Curtesti” a fost realizati receptia
finald si verificarea de experfi si firme de specialitate pentru elaborare Studiu de Fezabilitate,
proiect coordonat si finalizat de aparatul tehnic al ADI ZMBT. Documentatia este transmisd de
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aparatul tehnic al ZMBT la autoritdtile publice judetene si locale, la Guvernul Roméniei
{Ministerul Transporturilor) si la Compania Nationald pentru Administrarea Infrastructurii Rutiere
(prescurtat CNAIR) SA.

Proiectul realizeazi legétura rutierd a Municipiului Botosani (si a localititilor din arealul
Zonel Metropolitane Botogani) cu refeaua trans-europeans de transport TEN-T: cu Drumul de
mare vitezd Siret Expres DX5B, prin DN 29 Suceava-Botosani (dutostrada Bucuresti-Suceava-
Siret, proiect finantat incepdnd cu anul 2021)si Drumul TransRegio lJijia TR52B, prin DN 28B
Botosani-Tg. Frumos) (Superbanda lasi-Tg. Frumos, tronson Botosani-Tg. Frumos finantatd
incepéand cu anul 2021). Soseaua de centurd a municipiului Botosani prin Curtesti realizeaza sio
legéturd directd intre cele doud mari artere rutiere cu trecere prin Botosani si zona periurbani: cu
E58 spre lagi, vama Sculeni (cu Republica Moldova), Aeroport Iasi, respectiv cu E85 spre
Bucuresti, dar si spre vama Siret (cu Ucraina).

Proiectul ”Joseaua de centurd a municipiului Botosani prin Curtesti” este inclus intr-o prima
selectie de proiecte facutd in anul 2020 ~ document elaborat cu sprijinul Béncii Mondiale,
valoarea estimati initial in Raportul publicat fiind de 25 milioane de euro.

In Strategia de dezvoltare a ADI ZMBT si In Strategia de dezvoltare a Judefului Botosani si a
Municipiului Botogani pentru perioada 2015-2020 existd previzutd si o a doua ocolitoare, care
face legitura cu “Soseava de centurd a municipiului Botosani prin Curtesti” in zona sensului
giratoriu de la Leb#da. $i in selectia de proiecte pentru 2021-2027 publicatd de Banca Mondiald
existd mentionat acest al doilea ocolitor. Proiectul pentru ocolirea municipiului Botosani prin sud-
est face referire la un ocolitor care trece prin Balugeni, Draxini, Stiuceni si face legitura la
Punctul de trecere a frontierei de la Stinca-Costesti, spre Republica Moldova. Este un ocolitor
agreat si mai devreme, intr-o primi selectie de proiecte ficutd in anul 2020 cu sprijinul Béncii
Mondiale, valoarea estimati fiind de 20 milioane de euro.

Oportunitatea proiectului este intariti de faptul c¢d Municipiul Botosani fiind situat la
intersectia a doud drumuri nationale importante: Drumul de mare vitez3 Siret Expres DX5B (prin
DN 29 Suceava-Botosani) $i Drumul TransRegio Jijia TR52B (prin DN 28B Botosani-Tg. Frumos),
este afectat semnificativ de circulatia nationald si internationald a traficului de tranzit, atat traficul
ugor cét i cel greu. Deoarece nu existél o variantd ocolitoare a orasului, traficul greu se desfasoara
in interiorul acestuia, inclusiv pe artere principale din zona centrald a orasului. Astfel, circulatia
traficului de tranzit, in lipsa unei conexiuni paralele cu DN29 si DN28B care s3 descarce fluxurile
de vehicule grele de pe cele 3 directii principale (Iasi, Suceava, Siret), va continua si genereze
aglomerare, poluare, degradari ale structurilor rutiere/ale imobilelor si disconfort locuitorilor
municipiului Botosani. Analizénd situatia retelei de transport din municipiul Botosani se poate
concluziona ci existd o "hiperintegrare", deoarece refeaua rutierd nationald se suprapune cu
refeaua de drumuri municipald. Astfel se remarcd o disfunctionalitate intre capacititile de
circulatie de penetratie si capacitatea de circulatie in interiorul municipiului, in sensul ¢ volumele
de trafic de tranzit care au acces in municipiu de pe drumul national DN29 sunt foarte ridicate si
se suprapun pe traficul local, ceea ce conduce la blocaje de trafic, ambuteiaje in intersectii si
“ghtuirl” ale traficului. Din analizele efectuate, se constata faptul ¢4 la orele de varf intre partea de
sud si de vest a municipiului traversarea este foarte dificila.

In prezent municipiul Botosani este tranzitat de traficul auto: a) din directia nord-vest: vama
Siret (Ucraina) si Suceava spre Tg. Frumos cu ramificatie Iagi si respectiv Bucuresti pe DN 29
precum si b} din directia sud-est: lasi si vama Sculeni, respectiv vama Stinca-Costesti (ambele
spre Republica Moldova). Judetul Botosani este singurul judet din Roménia care se Invecineazi cu
Ucraina $i Republica Moldova. Intersectia acestor volume de trafic, se realizeazi afectind zonele
centrale ale municipiului. Soseaua de centurd a municipiului Botosani prin Curtesti rezolva Intr-o
misurd esenfiald partea de sud-vest a traficului prin municipiu, traseul dinspre Suceava spre Ilasi,
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Traseul dinspre Suceava si aeroportul Suceava, respectiv spre lasi si aeroportul Iasi, pe raza
municipiului Botosani se face pe portiuni din strizile: Ocolitor Pacea cu drumul de legéturd foarte
aglomerat spre Parcul de agrement Corniga, Maior Grigore Ignat, Petru Rares, include un segment
din Bulevardul Mihai Eminescu §i trece pa lingid zona rezidenfiald “Lebada™ din municipiul
Botogani i In acelasi timp zona rezidentiald Curtesti si Cartierul ANL la jesire prin sud spre lasi,
cu legatura la aeroportul din Iasi §i vama Sculeni, a doua vami spre Republica Moldova. Traficul
care tranziteazi orasul afecteazi striizi din cartiere de blocuri i case, zone foarte populate.

2.2.  Localizarea proiectului (Coordonate stereo 70 si harta amplasamentului),

2.2.1. Coordonate stereo 70
Fisierul cu coordonatele stereo 70 este prezentat in anex3.

2.2.2. Harta amplasamentului
Varianta ocolitoare va fi amplasatd pe teritoriul U.A.T. Curtesti, celelalte dou3 unitati
administrativ teritoriale UATM Botosani si UAT Mihai Eminescu fiind Ia intrare si respectiv la
iesire iar atagat transmitem coordonate GIS, precum si harta amplasamentului.
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2.3.
anterior

0

Proiecte similare (infrastructura rutiers, de transport local/urban) implementate

in ceea ce priveste capacitatea de gestionare de proiecte, Municipiul Botosani are o vast3
experienta in accesarea si implementarea proiectelor cu finantare nerambursabild, incepand cu
programele de preaderare si continuand cu fondurile de postaderare. Sunt enumerate exemple
de astfel de proiecte gestionate de citre Municipiul Botosani:

zona de actiune a municipiului
Botosani prin achizitionarea de
echipamente specifice si
amenajarea unui centru de
supraveghere, finanfat din FEDR
prin POR — Axa |

zona de actiune urbana a Municipiului
Botosani, prin achizitionarea si
instalarea unui sistem de supraveghere.

Valoarea
Nr. | Titlul proiectului totali a Descriere Stadiu
crt. proiectului /Rezultate
(in euro) obtinute
Reabilitare si modernizare Reabilitarea a
strazi urbane in municipiul Reabilitarea si modernizarea a 13,4 km sapte strizi
| Botosani, finantat din FEDR 8.591.891 de strézi urbane In municipiul importante din
Fondul European de Dezvoltare, Botosani: municipiu
in cadrul POR
i . . Lucridri de modernizare si reabilitare a | A fost reabilitat
Reabilitarea si modernizarea R . . . .
N PR carosabilului strazilor: Calea Nationals, si modernizat
striizilor inelului principal de C . . ;
. e . uza Vodd, Ion Pillat, Savenilor, inelul de
2 clrculatlfa din Mum'clplul 7.961.524,6 | Parcul Tineretului, Grivita, peste 6 km, circulatie
Botogani, finantat din FEDR . . o N
. inclusiv reabilitarea trotuarelor, interior stradal
prin POR — Axa 1. . R . Lo c e
modernizarea iluminatului public si al municipiului
canalizarea pluviali.
Realizat;
Lucréri de reabilitare §i modernizare a | parcare pe dous
Modernizarea si reabilitarea Pietonalului Unirii, a Pie{ii Revolutiei, | niveluri cu 168
. - . a Pietonalului Bancar, a Pietonalului locuri;
accese p I.e'tonalle h car"osablle Transilvaniei si zona Pietii Centrale, carosabil
3 P recum sl 1}ummat arh}tectural 7.567.089,3 peste 160 locuri noi de parcare, modernizat gi
in Municipiul Botosani, finangat i | arhitectural pentr abilitat pe
din FEDR prin POR — Axa I, 1uminatul arhitectural pentru reabilitat p
Pietonalul Transilvaniei, Piata Centrala | .336 mp;
(Parcarea Subterani), Piata Revolutiei, | spatiu verde
Pietonalul Unirii, reabilitat pe
25.364 mp
Reabilitarea, modernizarea
infrastructurii de acces Reabilitarea a patru parcuri din S-aredus la
pietonal la parcurile si a municipiu - parcul Primériei, parcul Jjumditate
spatiile verzi precum si Junior, parcul Sucevei, spaii verzi si consumul de
4 reabilitarea si modernizarea 1.772.681 modernizarea iluminatului, arhitectural | energie
iluminatului ornamental in cinci parcuri; 18.882 mp de spatii electricd; s-au
aferent acestora, fn municipiul verzi reabilitate $i modernizate; creat 50 locuri
Botosani, finanfat din FEDR plantarea a 1017 arbori si arbusti de munca,
prin POR ~ Axa 1, ornamentali,
Cresterea sigurantei si Obiectivul urmarit este cresterea
prevenirea criminalititii in 655.425 sigurantei si prevenirea criminalitatii in | Achizitionare si

instalare sistem
de supraveghere
cu camere de
luat vederi si
dispecerat,
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Transport urban durabil in Reabilitare cale rulare tramvai 101;

6 municipiul Botosani prin impiementare sistem de e-ticketing; In curs de
reabilitarea, modernizarea si 19.138.583,9 | sistem de supraveghere video in implementare
extinderea transportului intersectii §i stafiile de tramvai; luceiri
public jocal de ciliitori cu de modernizare a peroanelor (statiilor
tramvaiul — Reabilitare cale de tramvai).
rulare traseu 101
Transport urban durabil in Reabilitare cale rulare tranvai 102;
municipiul Botogani prin implementare sistem de e-ticketing; In curs de

7 reabilitarea, modernizarea si 18.818.890 sistem de supraveghere video in implementare
extinderea transportului intersectii $i statiile de tramvai; lucrari
public local de ciliitori en de modernizare a peroanelor (statiilor
tramvaiul — Reabilitare cale de tramvai).
rulare fraseu 102
Achizitie mijloace de transport Achizitie 9 tramvaie cu lungimea de 18

8 public — tramvaie 18 m, 18.222.630,3 | m, cu o capacitate totalii de minim 100 In curs de
Botosani (proiect in parteneriat locuri din care minim 32 pe scaune implementare
cu MLPDA) fixe, nerabatabile, pentru operarea pe

rutele 101 si 102,
Reconversia si refunctionalizarea unei
suprafete degradate si transformarea In curs de

9 Amenajare cii de acces si 2.923.579,09 | acesteia intr-un spatiu de agrement, implementare
reabilitare ciii de acces proiectul aducindu-si contributia la
existente Versant “Pacea”, str, atingerea indicatorului priorititii de
Pacea, Municipiul Botogani investitie privind ,,spatii deschise

creale sau reabilitare Tn zonele urbane”
prin constructia a 190.169,23 mp de
spatiu verde

2.4. Corespondenta cu Master Planul General de Transport sau Planul investitional (a se
utiliza lista de proiecte si metodologia de formulare a unui proiect de varianta
ocolitoare parte a unui segment de infrastructuri nationala din notificare)

Realizarea investitiei ,Soseaua de centurd a Municipiului Botosani prin Curtesti" va oferi o
strategie clard de dezvoltare a sectoruiui de transport din judetul Botosani, in acelasi timp va
oferi o strategie de dezvoltare economics st de business, Pentru a putea fi valorificat, acesta
trebuie sd ofere solutii aplicabile pentru problemele si cerintele sectorului de transport din
municipiu $i zonele limitrofe si in subsidiar solutii aplicabile dezvoltirii administrative Si
dezvoltarii mediului de afaceri.

Tn prezent municipiul Botosani este tranzitat de traficul auto din directia Ucraina (Cernauti) —
Siret - Suceava - Aeroport Suceava- Botosani - lasi ~ Aeroport lasi - Republica Moldova
{Chisindu), respectiv Tg. Frumos — Bucuresti, fiind afectat semnificativ de circulatia nationald si
internationald a traficului de tranzit, atat traficul usor cat si cel greu.

De asemenea, investitia propusi: ,Soseaua de centurs a Municipiului Botosani prin Curtesti"
asigura legatura intre sectiuni ale retelei nationale de drumuri: Drumul de mare vitez3 Siret
Expres DXSB (Autostrada Bucuresti-Suceava-Siret)si Drumul Tra nsRegio Jijia TR52B {Superbanda
lasi-Tg. Frumos-Botosani. Soseaua de centurs a municipiului Botogani prin Curtesti realizeazi si
0 legaturd directs intre cele doudi mari artere rutiere cu trecere prin Botogani si zona periurbani:
cu E58 spre lagi, vama Sculeni (cu Republica Moldova), Aeroport Iasi, respectiv cu E85 spre
Bucuresti, dar si spre Suceava, Aeroport Suceava, vama Siret (cu Ucraina), fiind un proiect de
imbunatatire a retelei de transport cu un rol foarte important, deoarece stabileste legaturile cu
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oragele Cernduti (Ucraina), Suceava, lasi, Chisindu (Republica Moldova), dar si cu capitala -
Bucuresti.

2.5.  Stadiul proiectului {studii realizate, indicatori aprobati, avize, autorizatii etc.)

Studiul de fezabilitate al investitiei a fost elaborat de citre Asocierea Best Consulting
&Design SRL - Search Corporation SRL, autoritatea contractantd fiind Asociatia de Dezvoltare
Intercomunitard ,Zona Metropolitan3 Botosani” Botosani, in 28.11.2018. Studiul de Fezabilitate
a fost finalizat fn 28.01.2020 iar verificarea si receptia finald a fost realizatd in colaborare cu
firm3d agreatd de Guvernul Roménii — Ministerul Transporturilor, receptie aprobatd cu nr.
140/20.05.2020.

Este realizatd inclusiv actualizarea la zi a documentatiei,

ETAPE PRINCIPALE viitoare :

> Reglementarea juridici a terenului

> fintocmirea Proiectului pentru Autorizarea Construcfiei (P.A.C.), a Proiectului pentru
Organizarea Executiei (P.0O.E) si intocmire Proiect Tehnic si Detalii de Executie (P.T. + D.E.)
si Executia lucrarilor

ACTIVITATI PRINCIPALE:

Studiul de Fezabilitate a fost elaborat cu respectarea legislatiei, respectiv HG 907/2016.
in cadrul SF-ului a fost stabilit amplasamentul obiectivului de investitii pe baza variantei finale
adoptate si a documentatiilor de urbanism. Totodatd, in cadrul documentatiei tehnico-
economice au fost stabilite elementele coridorului de expropriere.

Certificatul de urbanism n vederea realizirii obiectivului de investitii este valabil pani la
data de 20.11.2021, cu posibilitatea de prelungire a acestuia.

» REGLEMENTAREA JURIDICA A TERENULUI

Din punct de vedere juridic, cea mai mare suprafata de teren este in proprietate privati, in
proportie de aprox. 91,15%, terenuri agricole, nici una dintre aceste proprietati nu este ocupata
de obiective de investitii si nici micar de constructii provizorii sau neautorizate. Prin HCL a UAT
Curtesti in perioada urméatoare pe aceste terenuri nu vor fi date autorizatii de constructie si nici
mdcar certificate de urbanism. Din acest motiv nu exista impedimente majore, pentru ¢ vor fi
necesare exproprieri ale terenurilor aflate in proprietate privati.

> Cartea tehnica a constructiei - Cartea tehnici a constructiei va fi realizatd in conformitate cu
prevederile HG nr. 273/1994 cu modificirile si completirile ulterioare, privind aprobarea
Regulamentului de receptie a lucrérilor de constructii §i instalatii aferente acestora. Astfel, in
conformitate cu HG nr.343/2017, pentru modificarea Hotdrdrii Guvernului nr, 273/1994
privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucririlor de constructii si instalatii aferente
acestora, anexele 1-6, punctul 15, proiectantul va pune ia dispozitia beneficiarului
documentele necesare intocmirii cartii tehnice, colaborind la intocmirea acesteia -
documentul va fi predat dup3 receptia le terminarea fucririlor
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» Asistentd tehnicd din partea proiectantului - In derularea contractului de prestari servicii,
Proiectantul are obligatia indeplinirii tuturor obligatiilor care i revin conform actelor
normative in vigoare pe parcursul deruldrii contractului, respectiv Legea nr. 10 din 18
lanuarie 1995 (actualizatd) privind calitatea in constructii, Legea nr. 50 din 29 lulie 1991
(republicatd) privind autorizarea executdrii lucrdrilor de constructii. Pentru asigurarea
executiei lucrarilor conform legislatiei in vigoare, atat calitativ cat si cantitativ, este nevoie de
asistentd permanentd a Prestatorului atat in timpul executiei, pana la receptia final3d a

lucrarilor

» Realizarea lucrarilor de executie

2.6.

Calendarul de implementare al proiectului

~ Achizitie publica pentru proiectare si executie lucrari - 36 Juni
Se mentioneazd faptul ca toate etapele mentionate mai sus, respectiv calendarul de
implementare a acestui proiect, nu va depisi luna decembrie 2024.

2.7.

si modul de tratare a lor)

Managementul riscului {(a se preciza principalele riscuri pentru realizarea proiectului

Tn cazul unui proiect, riscul este posibilitatea de a nu obtine rezultatele propuse, de a nu ne
incadra in program sau in disponibilul de resurse pentru ¢& s-a intdmplat ceva neasteptat sau
pentru cd ceva planificat nu a avut loc. Fiind imposibil s8 prevedem viitorul cu certitudine, toate
proiectele au un oarecare grad de risc.

Riscuri identificate Descriere Efecte Misuri de prevenire Rise
rezidual
1.1 Traficul efectiv diferit |Ipoteze si previziuni Sciderea beneficiilor |Avind in vedere rezultatele analizei Scizut
de cel previzionat incorecle, o intelegere  [economice ale economice, ar fi necesara o scidere cu
[imitatd a dinamicii proiectului 74% a traficului pentru ca proiectul sa nu
Probabilitate: pietei si lipsa unui plan mai fie rentabil din punct de vedere
B(10%-33%) Putin pentru scenarii contrarii. economic,
probabil
Impact: IV Critic
Nivel risc: Moderat
2.1 Investigatii i studii de [Investigatii §i studii de  |Premise eronate la baza|La faza ST, Prestatorul a elaborat toate Scazut
teren insuficiente si/sau teren insuficiente gifsau  |proiectiirii, care vor studiile si investigatiile de teren necesare
necorespunzitoare necorespunzitoare, conduce la necesitatea | pentru fundamentarea corespunzitoare a
unor revizuiri solutiilor tehnice st pentru diminuarea

Probabilitate: ulterioare cu impact dificultatilor in executie.
B(10%-33%) Putin asupra costurilor i Daca este cazul, Tn scopul elaborarii
probabil termenelor de executie |proiectului tehnic de executie se vor
Impaet: I'V Critic a lucririlor realiza investigatii de teren suplimentare.
Nivel risc: Moderat
2.2 Complexitatea Impact asupra Proiectui nu implica solutii tehnice Scazut

solutiilor tehnice

Probabilitate:
B(10%-33%) Pulin
probabil

Impact: I'V Critic
Nivel risc: Moderat

costurilor i termenelor
de executic

deosebit de complexe. Termenele de
executie si costurile de investifie au fost
estimate Tn conformitate cu lucrérile
proiectate, riscul depasirii acestora fiind
deja la un nivel scazut,
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Probabilitate:
B(10%-33%) Putin
probabil

Impact; 11T Moderat
Nivel risc: Moderat

privind achizitia
terenului necesar
constructiei.

de teren au fost estimate conform
legislatiei In vigoare,

2.3 Subestimarea costurilor |Costul final depiseste | Rentabilitatea Conform analizei de senzitivitate, Sciizut
projectului in etapa de estimdrile initiale. economica mai scizut |rentabilitatea economica a preiectului nu
proiectare este sensibila la variatia costurilor de
investitie.
Probabilitate: in plus, costurile de investitie a fost
B(10%-33%) Putin estimate pe baza prefurilor pietei si, in
probabil termeni reali (exceptdnd inflatia),
Impact: IV Critic probabilitatea de crestere a acestora tinde
Nivel risc: Moderat catre zero. Avénd in vedere raportul
beneficii/costuri, este necesari chiar o
scddere a costurilor de investilie pentru a
ca proiectul s devina rentabil din punct de
vedere economic.
3.1 intérzieri procedurale  {intdrzieri in derularca Decalarea tuturer Planificarea adecvati 2 procedurii de Scizut
procedurii de achizifie  |termenelor legate de achizitie; asigurarea calitafii
Probabilitate: publicd pentry contractul [ implementarea documentatiei; mobikizarea resurselor
B(10%-33%) Putin de proiectare i executie. | profectului pentru evaluarea ofertelor; aplicarea cu
probabil obiectivate i impartialitate a prevederilor
[mpact: 11T Moderat documentatiei de atribuire in vederea
Nivel risc: Moderat evitdrii contestatiilor.
Termenele estimate pentru derularea
procedurilor de achizitie sunt in
conformitate cu practica in domeniu si nu
cu termenele limita previzute de cadrul
legislativ. Prin urmare, neincadrarea in
termenele previizute este putin probabili.
3.2 Autorizatia de Intocmirea unui La nivelul proiectului tehnic se vor Moderat
Construire calendar realist de respecta cerinfele impuse prin avize §i
implementare a acorduri.
Probabilitate: protectului Se vor aloca resursele de (imp necesare
B(10%-~33%) Putin pentru finalizarea procedurilor de achizitie
probabil de teren,
Impact: 11l Moderat
Nivel risc: Moderat
3.3 Avize gi acorduri intocmirea unui Cea mai mare parte a avizelor gi Moderat
referitoare la utilitagi calendar realist de acordurilor a
implementare a fost obfinutd. Se va asigura mentinerea
Probabilitate: proiectuiui valabilititii acestora si respectarea
B(10%-33%) Putin conditiilor
probabil impuse.
Impact: I1I Moderat
Nivel risc: Moderat
4.1 Costul terenului este Intreaga procedura Costuri gi timp Valoarea terenului si catendarul achizigiei Moderat
mai ridicat decét estimarea | privind achizitia de teren au fost estimate conform
initiala terenului necesar legislatiei In vigoare.
constructiel.
Probabilitate:
B(10%-33%) Putin
probabil
Impact: 111 Moderat
Nivel risc; Moderat
4.2 intérzieri procedurale  |Intreaga procedura Costuri si timp Valoarea terenului si calendarul achizitiei Moderat
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3.1 Cresterea costurilor de | Costuri suplimentare. Cregterea costurilor Avind in vedere bugetul estimat, existd Schzut
constructie peste bugetul alocat,  |toate premisele pentru ca acesta si nu fie
ludnd in considerare i |depasit, chiar i in situatia revizuirii
Probabilitate: bugetul alocat peniru  |solutiilor tehnice, Existd §i clauza pentru
A{0%-10%) Putin probabil ajustari de pret. ajustarea preturilor, fapt care limiteaza
Impact: [1I Moderat riscul de crestere nepreviizuta a costurilor.
Nivel risc: Sclizut
5.2 Situalii neprevizute Situatii neprevizute - Cresterea costurilor si a| Prestatorul a proiectat solutiile tehnice Tn Moderat
inundatii, alunecdri de inundatii, alunecari de  |duratei de executiea  jconformitate cu rezultatele investigatiilor
teren elc. teren etc. Tn timpul lucrarilor, riscuri cu de teren.
execufiel sau in etapa de |privire la sigurania Daca este cazul, in scopul elaborfrii
Probabilitate: exploatare. personalului pe santier |proiectului tehnic de executie se vor
B(10%-33%) Putin Probabilitatea a fost i a utikizatorilor realiza investigatii de teren suplimentare,
probabil evaluati din perspectiva |infrastrocturii, ete.
Impact: IV Critic conditiitor de relief Tn
Nivel risc: Moderat aria proiectului.
5.3 Descoperiri Riscul descoperirii unor {Crestlerea costurilor §i a|Supervizarea permanentd pe santier in Moderat
arheologice situri arheologice Tn duratei de executic a  {scopul identificarii riscurilor potentiale cat
cursul executiei lucririlor mai curéind posibil,
Probabilitate: lucriirilor. Nu existd
B(10%-33%) Putin avize emise de
probabil Ministerul Culturii/
Impact: IV Critic Directia Judetean.
Nivel risc: Moderat Probabilitatea a fost
evaluati din perspectiva
apropierii
amplasamentului de o
zond locuita.
5.4 Riscuri referitoare 1a | Contractorul nu este Cresterea costurilor si a| Documentatia de atribuire va prevedea Moderat
Contractor (insolvents, capabil si finalizeze duratei de execufica  |cerinte proportionale referitoare la
faliment, lipsa resurselor | lucrérile. lucrérilor capacitatea financiard a antreprenorului.
necesare, eic.)
Probabilitate:
B(10%-33%) Putin
probabil
Impact: [V Critic
Nivel risc: Ridicat
5.5 Programul de lucriiri | Termene Cresterea costurilor si a| Verificarea si validarea programului de Maoderat
optimiste/nerealiste. duratei de executiea | lucridri lufind in considerare resursele
Probabilitate: lucrarilor alocate;
B(10%-33%) Putin Monitorizarea permanentd a progresufui,
probabil identificarea riscurilor de intdrziere, a
Impact: [11 Moderat intarzierilor efective, identificarea
Nivel risc: Moderat actiunilor necesare pentru recuperarea
intirzieritor (mobilizarea unor resurse
suplimentare); Actualizarea periodica a
programului de lucrari §i a previziunilor de
playi etc.
5.6 Programul Programul Cresterea costurilor §i a| Verificarea si validarea programului de Moderat
Constructorului i Constructorului si duratei de execufie a | lucrdri luénd in considerare resursele
caracterul adecvat al caracteru] adecvat al lacrarilor alocate, Monitorizarea permanenti a
acestuia acestuia. progresului, identificarea riscurilor de
intarziere, a intdrzierilor efective,
Probabilitate: identificarea actiunilor necesare pentru
B(10%-33%) Putin recuperarea intdrzieritor (mobilizarea unor
probabil resurse suplimentare); Actualizarea
Impact: ITF Moderat periodica a programului de lucriri §i a
Nivel risc: Moderat previziunilor de plati: Aplicarea de
penalititi, dac este cazul ete,
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3.7 Aprobarea cu intdrziere | Aprobarea cu intarziere Cregterea costurilor i a[Mobilizarea unor experti tehnici la nivelul | Moderat

a documnentatiei de a documentatiei de duratei de execulica  |ADI ZMBT {chiar si prin implicarea

proiectare elaborate de proiectare elaborate de | lucririlor Consultantului responsabil cu supervizarea

Contractor Contractor. lucrarilor) pentru verificarea conformitagii
documentatiei de proiectare cu Cerintele

Probabilitate: Beneficiarului, conditiile de teren,

B(10%-33%) Pufin conditiile impuse prin acorduri si

probabil autorizati, etc.

Impact: [ Moderat

Nivel rise; Moderat

5.8 Devieri temporare Devierea drumarilor din Cresterea costurilor si a[Stransa colaborare cu autorititile localein | Moderat

aria proiectului in scopul |duratei de executie a
execufiei; pot apirea lucririlor

incidente din acest motiv
(ie. traversarea
drumnurilor de citre vite
cétre locurile de
pasunat).

Executia corectiia

vederea evitirii Intdrzierilor; documentafia
de proiectare trebuie sa fie conforma cu
prevederile avizelor si autorizatiilor.

Probabilitate:
B(10%-33%) Putin
probabil

Impact: Il Moderat
Nivel risc: Moderat

5.9 Complexitatea Cregterea costurilor si a[In documentaia de atribuire a contractuiu Scazut

lucrarilor luerdrilor presupune duratei de executiea  |de luerdri se vor include cerinte referitoare
existenta utilajelor si lucririlor la echipamentele necesare i la managerul

Probabilitate: echipamentelor necesare de proiect.

B(10%-33%) Putin si & unei echipe

probabil competente.,

Impact: IIT Maderat
Nivel risc: Moderat
5.10 Relocarea/ protejarea | Conformitatea solutiilor |Cresterea costurilor si a|La momentul elabordrii SF, Prestatorul a Sciizut
instalatiilor tehnice propuse pentru  [duratei de execufiea  |[luat toate masurile necesare pentru
relocarea/ protejarea lucririlor identificarea utilitatilor de pe traseul
utilitafilor, varianiei de ocolire §i pentru alegerea
solutiilor optime de protejare/ relocare.
Proiectarea unor detalii de executie
suplimentare cu privire la relocarea/
protejarea utilititilor;

Instructarea Constructorului de citre
Consultant cu privire la executia altor
lucridri péna la clarificarea sitnatiei
referitoare la utilitagi,

Descoperirea unor noi | Cresterea costurilor §i ajLa momentul elaborarii SF, Prestatorul a Seizut
utilitdi, necunoscute [a | duratei de executiea  [luat toate masurile necesare pentru
momentul procedurii de | lucririlor identificarea utilitailor de pe traseul
atribuire a contractului variantej de ocolire §i pentru alegerea

de proiectare si execufie, solutiilor optime de protejare/relocare.
Instructarea Constructorului de ciitre
Inginerul cu privire la executia altor lucrari
péand la clarificarea situatiei referitoare la
utilitagi;

In cazul in care este necesara schimbarea
solutief tehnice, Inginerul, in colaborare cu
beneficiarul gi alte parti interesate, va
incerca sa identifice cea mai potrivita
solufie tehnicd etc.

Probabilitate;
B(10%-33%) Putin
probabil

Impact: 11T Moderat
Nivel rise; Moderat

Probabilitate;
B(10%-33%) Putin
probabil

Impaci: Il Moderat
Nivel risc: Moderat

6.1 Costuri de Tntrejinere si | Prognoza slaba a Cresterea costurilor de |Optimizarea costuriior pentru intretinerea Moderat

operare mai ridicate decdt |gradului de incircare, a  [intrefinere §i reparatie |curent si a intretinerii pe timp de iarni;

estimarile inijiate

Probabilitate:
B(10%-33%) Putin
probabil

Impact: IIT Moderat
Nivel risc: Moderat

necesartului de lucriri de
intretinere i reparatii si,
implicit, a costurilor,

Monitorizarea comportirii lucrarilor in
perioada de notificare a defectelor;
Remedicrea defectelor: etc,
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6.2 Evenimente care Sustenabilitatea pe Cresterea costurilor de |Monitorizarca comportirii in timp a Moderat/
afecteazd sustenabilifatea  {termen lung a tntretinere si reparatie; constructiei si identificarea lucrarilor de Ridicat
pe termen lung a constructiei este afectatd [Diminuarea intretinere si reparatic pe termen lung;
proiectului de probleme tehnice In | beneficiilor economice [Asigurarea existentei permanente a tuturor
ctapa de exploatare din  |(reducerea vitezei, mésurilor de siguranta
Probabilitate: cauza calitatii slabe a creslerea costurilor de
C (33%-66%) Probabil lucriirilor sau din cauza operare a vehiculelor,
Impact: IV Critic solutiilor tehnice accidente, etc.),
Nivel rise: Ridicat necorespunzitoare
7.1 Taxele colectate se N/A N/A N/A N/A
situeazd sub nivelul
previzionat
Probabilitate: N/A
Impact: N/A
Nivel risc: N/A
8.1 Schimbiiri ale Modificarea proiectului Cregterea costurilor i a| ADI ZMBT va monitoriza legislatia de Scazut
prevederilor legislatici tehnic din cauza duratei de execufica  !mediu pentru identificarea eventualelor
privind protectia mediului |schimbiirilor legislative, |lucrarilor: schimbiri necesare la nivelul proiectului
comparativ cu Posibil impact asupra
Probabilitate; prevederile Acordului de |mediului
A (0%-~10%) Pugin Mediu.
probabil
Impact: 11T Moderat
Nivel risc; Moderat
8.2 Aspecte de mediu Modificarea solutiilor Cresterea costurilor §i a Moderat
tehnice, in raport cu cele |duratei de executie a
Probabilitate: previzute In Acordul de |lucrarilor:
B(10%-33%) Putin Mediu. Posibil impact asupra
probabil mediului
Impact: HI Moderat
Nivel rise: Moderat
9.1 Atitudinea negativia | Atitudinea negativi, Cresterea costurilor si a Imbunatatirea sisternului de comunicare la Scazut
comunitifii/publicului chiar opozitia din partea |duratei de executica  (nivelul ADI ZMBT; informarea publicului
societdif civile (ONG)  |luerarilor i promovarea beneficiilor proiectului, etc,
Probabilitate: cu privire la solufiile
A (0%-10%) Putin tehnice propuse, cu
probabil privire la exproprieri si
Impact: [l Mederat cu privire la disconfortul
Nivel risc: Moderat creat pe perioada
executiei luerarilor

2.8.

Motivatia implementérii (a se explica motivele

beneficiar ADI ZMBT va fi mai eficientd)

pentru care implementarea prin

Deoarece nu existd o varianti ocolitoare a orasului, traficul greu se desfagoard in interiorul

acestuia, pe arterele principale situate inclusiv in zona centrald a orasului. Astfel,
traficului de tranzit, in lipsa unei conexiuni paralele care si descarce fluxurile
Suceava si lasi), va continua s genereze aglomerare, poluare,
uitorilor municipiului Botosani.

piul Botosani se poate concluziona c3 existd
deoarece reteaua rutierd nationala se suprapune cu reteaua de drumuri
pacitatile de circuiatie de penetratie si
in sensul ca volumele de trafic de tranzit care

de pe cele 2 directii principale (
degradari ale structurilor rutiere
Analizand situatia retelei de transport din munici

o "hiperintegrare",

locald. Astfel se remarci o disfunctionalitate intre ca
capacitatea de circulatie in interiorul municipiului,

/ ale imobilelor si disconfort loc

circulatia
de vehicuie grele

au acces in municipiu de pe drumul national DN28, respectiv drumul nationai DN29, cu structura

de 2 benzi, sunt foarte ridicate, se suprapun
ambuteiaje in intersectii si gatuiri ale traficului.

pe traficul local, ceea ce conduce ia blocaje de trafic,
Din analizele efectuate, se constaty faptul c3
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aceastd aglomerare a traficului auto la orele de varf joaca rolul unei bariere fizice intre partea de
est si sud a municipiului, ficand dificil¥ traversarea sa sau insertia pe traseu. Lungimea
drumurilor nationale existente in intravilanul municipiului este de 4-5 km pentru DN28 side 4 km
pentru drumul DN29.

in interiorul orasului, reteaua stradal3 are o configuratie radial3 cu un inel central dezvoltat
in jurul Centrului Administrativ. Aceast3 retea stradald majord s-a dezvoltat pe directiile de
intrare - iesire in municipiu pentru tranzitarea orasului,

Aceste drumuri constituie scheletul retelei stradale majore, la care se adaugd in zona
centrala legaturile intre ele, care se realizeaz3 prin intermediul strazilor ce inconjoard Centrul
Administrativ al orasului. Fatd de dimensiunile orasului, numarul de locuitori si respectiv al
gradului de motorizare se poate aprecia c reteaua stradala majord este foarte aglomerats
datorita volumului de trafic local si celui in tranzit.

in prezent municipiul Botosani este tranzitat de traficul auto din directia nord a tarii: Siret
(vama cu Ucraina) — Suceava - spre directia de sud a tarii, lasi. Tn acelasi timp, municipiul
Botosani este tranzitat de traficul auto din directia de est a tarii Stanca-Costesti (vama cu
Republica Moldova) si din directia de sud si de vest est spre lasi respectiv Suceava.

Intersectia acestor volume de trafic, se realizeaza in zone centrale ale municipiului, ”peste”
Bulevardul Mihai Eminescu, strizile Petru Rares, Calea Nationald, existand si un proiect de pasaj
la nivel la iesirea din oras spre Suceava, care sa lege Parcul de Agrement Cornisa - unul dintre
cele mai mari parcuri de agrement din Romania si cel mai mare din arealul Agentiei Nord-Est
Moldova.

Traficul care tranziteazd orasul afecteazs strizi din cartiere de blocuri, respectiv o portiune
din singurul Bulevard al orasului.

Datorita experientei in gestionarea asistentei financiare nerambursabile, a experientei in
derularea procedurilor de achizitie publice si @ monitorizarii proiectelor de modernizare drumuri,
UATM Botosani va aduce plus de eficients in implementarea proiectului. Fiind aproape de locatia
implementarii, se vor putea monitoriza lucrarile in timp real si se va putea interveni cu
promptitudine dacd situatia o impune.

Ca rezultat al responsabilitatii sale fatd de toti cetatenii din arealul metropolitan Botosani,
UATM Botosani este interesatd si dedicatd si implementeze proiectul care va asigura
decongestionarea traficului intern si de tranzit, imbunadtatirii sigurantei in circulatie, sciderea
efectelor poluante, precum si cresterea gradului de eficienta economica.

Presedinte Director
al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitars al aparatului tehnic
Zona Metropolitana Botosani al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitars
Cosmin-lonut Andrei, Zona Metropolitan3 Botag‘ani
Primar al municipiului Botosani Florin-Simion Egner | |
Florin lorga

Manager proiecte ADI ZMBT

b
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ANEXA NR. 2 LA PROIECT HCL DIN 30 SEPTEMBRIE 2021

INDICATORI TEHNICO ECON OMICI
SOSEAUA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BOTOSANI PRIN CURTESTI

INITIATOR , AVIZAT DE LEG, LITATE,
Primar, Cosmin-Ionut Andrei Secretar general, Qana ina Georgescu




ROMANIA

Judetul Botosani

W e
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitar: ZONA METROPOLITANA

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI Al
OBIECTIVULUI DE INVESTITII

Soseaua de Centura a Municipiului Botogani prin Curtesti

Titular: MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Beneficiar: Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara

»ZLONA METROPOLITANA BOTOSANI”

Amplasament: UAT Curtesti & Botosani, Judetul Botosani, intre DN 29 si DN 28B
Valoarea totald a investitiei (inclusiv TVA): 165.481 mii lei
(1 euro = 4,7740 lei / 9.12.2019) 34.662.992 euro

din care C+M (inclusiv TVA): 127.275 mii lei

26.659.979 euro

Durata de executie a lucririlor: 24 luni
Esalonarea investitiei: INV ANULIT  82.740 mii lei ANUL II 82.741 mii lei
C+M 63.637 mii lei 63.638 mii lei

Capacititi:
Lungime: 10,090 km
Latime platforma: 10,00/ 13,50 m

din care: - parte carosabili: 7,00/10,50 m
Structuri (poduri / pasaje): 1 buc.
Intersectii tip giratie: 3 buc.

Factori de risc:
Obiectivul se va proteja antiseismic conform prevederilor Normativului "Cod de proiectare seismicd" P 100-1/2013.

Finantarea investitiei:

Finantarea obiectivului de investifii se realizeazi din fonduri externe nerambursabile si de la bugetul de stat, prin
bugetul Ministerului Transporturilor, in limita sumelor aprobate anual cu aceasti destinatie, precum si din alte surse
legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

Manager de proiect,
lorga Florin

Director,
Egner Florin Simion
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Nr.INT 4.676/29.09.2021

a proiectului de hotirire privind privind aprobarea Fisei de Proiect si a indicatorilor tehnico-

Avand in vedere proiectul de hotirare privind aprobarea Fisei de Proiect si a indicatorilor tehnico-

Primar al municipiulfii Botosani,

REFERAT DE APROBARE

COSMIN IONUT/ANDREI

economici pentru obiectivul de investitii
"Soseaua de centurdi a municipiului Botosani prin Curtesti”

economici pentru obiectivul de investitii

rugam sa aprobati supunerea spre dezbatere in sedinta Consiliului Local al Municipiului Botosani

din data de 30.09.2021, a proiectului de hotirare prezentat.

"Soseaua de centurd a municipiului Botosani prin

Curtesti” si raportul de specialitate nr. INT 4.875/29.09.2021 , intocmit de Serviciul Investitii, vi

Prenumele / Functia Directia dezvoltare Semnétura _— Data
Numele Serviciul )
Petru Catilin Fetcu Director executiv /(,?
Florin Mitu Sef serviciu Investitii \ELQ{“K, (=
Andra Popescu Consilier Investitii

d



Nr. INT 4875 din 29.09.2021
Aprobat,

al municipiu
COSMIN ION

Raport de specialitate

are in Consiliul Local a UAT Municipiul Botosni :
"Soseaua de centurd a municipiului Botosani prin Curtesti”;
de investitii "Soseaua de centurd a municipiului Botosani prin

Curtesti”.
Soseaua de centurd a municipivlui Botosani prin Curtesti’

incadreazi in Strategiile de Dezvoltare
A fost elaborat si receptionat Studiului de Fezabilitate pentru proiectul investitii "Soseaua de centurd a
municipiului Botosani prin Curtesti”, finantarea fiind asigurati de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara
ZONA METROPOLITANA BOTOSANI.
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitar ZONA METROPOLITANA BOTOSANI s-a adresat Companiei
Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) solicitand constituirea unui parteneriat pentru
implementarea proiectului de infrastructura de transport rutier de natura variantelor ocolitoare, solicitare
i ansporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Directia Generald Organismul
Intermediar pentru transport,

La solicitarea Companiei Nationale de Administrarev a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Asociatia de
Dezvoltare Intercomunitara ZONA METROPOLITANA BOTOSANI a tr.
tehnicd impreuna cu avizele si acorduri

Fisa de proiect pentru obiectivul de investitii
Indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul

Proiectul ” "este un obiectiv de investitii care se
ale autorititilor locale si judetene.

ansmis in intregime documentatia
le necesare la proiectul "Soseaua de centurd q municipiului Botosani
prin Curtesti” catre Directia Tehnicd CNAIR SA
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitari

aprobarea prin Hotarare de Consiliu Local
obiectivului de investitii "Sosequa de
incheierea parteneriatului cu CNAIR

ZONA METROPOLITANA BOTOSANI ne instiinteaza ca
a Figei de Proiect si a indicatorilor tehnico economici pentru
centurd a municipiului Botogani prin Curtesti”
SA in vederea finantarii obiectivuluj
tehnica.
Avand in vedere prevederile legale in vigoare, va rugdm sa analizati si si aprobati proiectul de hotarére in
forma prezentata, inclusiv Anexele la prezentul raport.

este necesard pentru
 realizare proiect si executie

-

Prenumele / Functia

Directia dezvoltare Semnatura
Numele Serviciul
Petru Catalin Fetcu Director executiv
Florin Mitu Sef serviciu Investitii
Andra Popescu Consilier ] Investitii




